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１．工事進捗状況

　　進捗率　98% （2010年10月20日時点）

２．試運転状況

　①　RDF焼却運転の状況（2010年10月20日時点）

運転時間

 
処理量

Line-1   300時間

 
5,300ton

Line-2   400時間

 
6,800ton

Line-3   150時間

 
2,600ton          

　

 
合計

 
14,700ton

　②　共通系の試運転の状況

タービン運転

 
　2010/9/23

 
　運転開始(定格3000rpm)

発電機運転

 
　　

 
2010/10/7 　発電開始
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プラント外観
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RDF受入棟
ボイラ棟
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中央操作室
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中央操作室運転監視モニタ
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焼却炉内
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タービン発電機（3000rpm運転中）
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蒸気タービン

発電機
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今後のスケジュール（予定）

　　プラント竣工
 

2010年
 

12月

　　正式引渡し
 

2011年
 

5月
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本資料に記載されている業績予想・計画ならびに将来予測は、本資料の発表

 日現在において入手可能な情報および、将来の業績に影響を与える不確実な

 要因に係る本資料発表日現在における仮定、を前提としています。実際の業

 績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
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